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ZAŁACZNIK NR 1 DO UMOWY Z DNIA……………
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych związanych                        z niniejszym zadaniem w następujących specjalnościach: 
-
konstrukcyjno-budowlanej,

-
drogowej,

-
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

a) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,

b) elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

2.
Nadzorowane roboty realizowane będą zgodne z Decyzją o pozwolenie na budowę znak GB.6740.244.2016                           z dnia 03.06.2016 r., oraz dokumentacją techniczną (Projekty budowlane  i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy nakładcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) stanowiącą zakres nadzorowanego przedmiotu zamówienia.

3.
Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego określonych                         w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) w szczególności              w art. 25 i 26. Oprócz obowiązków nałożonych przez ustawę Prawo budowlane Wykonawca zobowiązany będzie zapoznać się  z decyzją o pozwolenie na budowę oraz dokumentacją projektową a w przypadku zastrzeżeń w stosunku do otrzymanej dokumentacji, Inspektor nadzoru zawiadomi Zamawiającego, który zwróci się do autora                             tej dokumentacji o wyjaśnienia, uzupełnienia lub korektę.

4.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót;
2) Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem                      i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
3) Pełnienie przez inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, funkcji koordynatora prac pozostałych inspektorów nadzoru;
4) Współdziałanie z Wykonawcą robót na placu budowy;
5) Współdziałanie z Koordynatorem ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami;
6) Współpraca ze służbami inwestorskimi oraz ekspertami powołanymi dodatkowo przez Zamawiającego;
7) Podejmowanie działań, dotyczących:

a. udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących kontraktu w odniesieniu                                    do nadzorowanych branż;

b. wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskiwania zgody projektanta na zmiany;

c. przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

d. uzyskiwania od projektanta dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

e. wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP lub p.poż;

f. żądania wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót, a przede wszystkim zlecania Wykonawcy robót badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości;

8) Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z czynności objętych przedmiotem zamówienia lub przydatnych inwestorowi ze względów użytkowych bądź eksploatacyjnych lub wymaganych od Koordynatora                 w zakresie nadzorowanej branży;

9) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w technice cyfrowej) z postępu robót w danym etapie harmonogramu;

10) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, 

11) potwierdzanie obecności na budowie poprzez każdorazowy wpis do dziennika budowy, 

12) Kontrola przygotowania kompletu dokumentów do odbioru technicznego części lub całości robót w celu zgłoszenia            w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

13) Sporządzanie co dwa miesiące raportów z wykonywanych czynności za okres rozliczeniowy uwzględniony                            w harmonogramie robót z Wykonawcą robót,
14) 
Opiniowanie konieczności wykonania robót i zamówień dodatkowych oraz ewentualnych rozwiązań zamiennych;
15) Udział w naradach/radach budowy organizowanych przez Wykonawcę robót na terenie budowy lub organizowanych przez Zamawiającego – Koordynatora robót w jego siedzibie;

16) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych   i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
17) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach                             i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 
18) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;
19) Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i pobytem na miejscu realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych  do realizacji zadania ponosi Wykonawca we własnym zakresie.
5.
Uprawnienia Inspektora nadzoru:

1)
Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu  i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, dokumentów potwierdzających krajowe pochodzenie stosowanych wyrobów budowlanych.

2)
Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
3)
Wstrzymywanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania robót oraz gdy wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy.

6.
Do zadań Inspektora nadzoru należy również:

1) Nadzór inwestycji w okresie gwarancji.  Kontrola rozliczeń finansowo-rzeczowych, w szczególności wizytowanie inwestycji przez przedstawiciela, Inspektorów nadzoru minimum raz w tygodniu a także na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu  w dzienniku budowy, w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego, na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu co najmniej raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy, 
2) Zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywania ich oceny jakościowej i zgodności                            z wymaganiami obowiązujących norm, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania                   i odbioru robót. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę Projektanta           i zgodę Zamawiającego. 

3) Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.

4)  Kontrola i realizacja rozliczenia finansowo-rzeczowego budowy (w tym sprawdzenie obmiarów, kosztorysów powykonawczych, akceptacja i odbiór wykonanych robót na protokóle odbioru częściowego będącym podstawą  do fakturowania częściowego przez Wykonawcę robót, parafowanie faktur).

5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

6) Składanie co dwu miesięcznych raportów Zamawiającemu, oraz protokołu ze stanu robót z danego etapu robót ( zawierających wartość netto wykonanych robót oraz zaawansowanie procentowe robót) stanowiących podstawę do zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem oceny  i informacji o postępach  w realizacji robót (zawierających: skrócony opis sytuacji na terenie budowy, informację dotyczącą zaawansowania robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robot, informacje dotyczące pobytów na budowie oraz pracach poza placem budowy; kopie protokołów jakie powstaną  w danym okresie a dotyczących kontroli jakości, wprowadzonych lub przygotowywanych zmian, protokołów przejęcia robot, potwierdzeń usunięcia wad; oraz inne informacje, jakich Zamawiający zażąda lub Wykonawca sam uzna za istotne).

7) Organizowanie, przeprowadzenie i dokonanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót, a w szczególności:

· stwierdzenie gotowości do odbioru robót bądź obiektu,

· przeprowadzanie komisyjnych odbiorów,

· egzekwowanie od Wykonawców Inwestycji i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów, oraz dokumentacji powykonawczej, po uprzedniej kontroli ich zgodności z dokumentacja projektową i akceptacji; 

· zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót;

· przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji,

· wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności Inspektora Nadzoru w okresie realizacji zadania oraz w okresie rozliczeniowym po zakończeniu inwestycji,

· dokonanie odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji przy udziale wykonawcy robót oraz zamawiającego – Koordynatora robót, 

8) Informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji (zmian technicznych, robotach dodatkowych) powodujących wzrost kosztów inwestycji. Sporządzanie protokółów konieczności w przypadku  potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie. 

9) Współdziałanie z Koordynatorami robót ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, z nadzorem autorskim/projektantami;

10) Uczestnictwo w naradach/radach budowy, w pracach Komisji Odbioru Końcowego;
11) Bieżące egzekwowanie realizacji ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad technicznych;

12) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy. 

13) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

14) Wnioskowanie do zatwierdzania przez Zamawiającego, uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego.

15) Egzekwowanie od Wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej. 

16) Zachowanie wymagań ochrony środowiska.

17) Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje w nadzorowanych branżach, które dotyczą:

a) wnioskowanie do Koordynatora w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany;

b) wnioskowanie do Koordynatora w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz  i badań technicznych;

c) uzyskiwanych od projektanta wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań                          w nadzorowanych branżach;

d) wstrzymania robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP;

e) akceptacji sprzętu oraz środków transportu użytych do robót w nadzorowanych branżach, co do zgodności ich  z warunkami kontraktu;

f) wykonania pomiarów oraz uczestnictwo w pobieraniu próbek lub badaniach w nadzorowanych robotach, ewentualnie zlecenia tych czynności laboratorium akceptowanemu przez Koordynatora i dokonywania oceny wyników badań   i pomiarów;

g) ustalania metod obmiarów robót i uczestnictwo przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę robót w nadzorowanych branżach;

h) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego;

i) oceny przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach do akceptacji Koordynatora w ramach nadzorowanych branż;

j) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót w ramach nadzorowanych branż;

k) poświadczenia terminu zakończenia robót;

l) uzgadniania z Koordynatorem zakresu robót dodatkowych lub zamiennych  i przygotowanie dla tych prac wniosku uzasadniającego wraz z kalkulacją kosztów w nadzorowanych branżach;

m) przedkładanie do zatwierdzenia do Koordynatora protokołów konieczności  i protokołów z negocjacji                na roboty dodatkowe lub zamienne w nadzorowanych branżach;

n) przedkładanie do rozstrzygnięć Koordynatora spraw spornych z Wykonawcą robót w zakresie obmiarów                                i należnych kwot, ze stosowną opinią oraz uzasadnieniem w ramach prowadzonych nadzorów;

o) wnioskowanie do Koordynatora o przywołanie nadzoru autorskiego;

p) akceptacja zgłoszenia przez Wykonawcę zasadniczego ukończenia robót wraz z wykazem robót                        do zakończenia oraz wad  i usterek w nadzorowanych branżach; 

q) dokumentacja fotograficzna postępu robót (w technice komputerowej) w nadzorowanych branżach. 

18) Obsługa okresu gwarancyjnego:

-
nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.

-
przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego.

19) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, w tym zgodności z zasadami Bezpiecznego Ruchu Drogowego sposobu prowadzenia robót „pod ruchem” oraz p.poż i utrzymania porządku na terenie budowy. 

20) Znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które    w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji.

21) Znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 luty 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań   w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. 

22) Sporządzanie oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis – zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe. 

23) Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Wykonawcą przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację   i wniosek celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

24) Inspektor nadzoru inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat. W przypadku odstąpienia Wykonawcy robót od jej realizacji - Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni wykonanie inwentaryzacji stanu robót wraz z ustaleniami jej wartości w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego (wraz z materiałami i urządzeniami pozostawionymi na budowie), a także przygotuje kosztorysy inwestorskie na roboty konieczne do wykonania celem zakończenia inwestycji. Inspektor będzie brał czynny udział w procesie wyboru nowego wykonawcy i nadzorował dalej budowę po jego wyborze. 
25) Koordynatorem prac zespołu inspektorów ze strony Wykonawcy będzie inspektor nadzoru robót konstrukcyjno budowlanych.

26) Osoby wskazane do pełnienia funkcji inspektorów muszą przebywać na budowie w trakcie realizacji robót, które nadzorują. Wymagana jest stała obecność koordynatora min. 1 raz w tygodniu, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót.
27) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiającego cyklicznych naradach i spotkaniach w tym również z Wykonawcą nadzorowanych robót budowlanych.
7.
Charakterystyka nadzorowanych robót

Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje:

1) Wykonanie prac rozbiórkowych:

-
budynki jednokondygnacyjne o konstrukcji mieszanej o łącznej powierzchni zabudowy 1794,79 m2,

-
rampa zewnętrzna dla samochodów ciężarowych,

-
ogrodzenie betonowe okalające teren i ogrodzenie murowane,

-
instalacje podziemne zasilające obecne budynki, bądź nieużywane, jak np. ciepłociąg,

-
nawierzchnie betonowe,

2) Budowa bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczna                                               i wyposażeniem technicznym o powierzchni zabudowy 1.917,87 m2 składającej się z : 
-
zaplecza technicznego do obsługi niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, 

-
stanowiska serwisowego,

-
stacji kontroli pojazdów,

- 
myjni automatycznej,

-
magazynów,

-
pomieszczeń technicznych,

-
pomieszczeń socjalnych.

3) Budowa wolnostojącej wiata dla autobusów wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem o powierzchni zabudowy: 
1265,7 m2.
4) Utwardzenie terenu:
-
nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej  gr. 8 cm: 1275,0 m2,

-
nawierzchnia placów manewrowych, dróg wewnętrznych z betonu asfaltowego: 9395,0 m2.

5) Budowa oświetlenia zewnętrznego poprzez słupy oświetleniowe, oraz oprawy oświetleniowe umieszczone                           na elewacji budynku.

6) Budowa przyłącza energetycznego - obiekt zasilony zostanie z istniejącego złącza kablowo  – pomiarowego ZKP, zlokalizowanego przy budynku administracyjnym. Wiata zasilona będzie z projektowanego budynku. Również                 z projektowanego budynku zasilana będzie pompa  w zbiorniku wody deszczowej.

7) Humusowanie i  wykonanie trawników siewem.

8) Budowa ogrodzenia.

9) Wykonanie instalacji telefonicznej i teletechnicznej z istniejącego budynku administracyjnego do budynku projektowanego.

10) Wykonanie monitoringu terenu poprzez kamery zamontowane na elewacji budynku i na słupach oświetleniowych.

11) Budowa zewnętrznej  instalacji wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe.

12) Budowa hydrantu nadziemnego istniejącego przyłącza wodociągowego.

13) Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych do sieci miejskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej – technologicznej do odprowadzania ścieków z 3-stanowisk z hali napraw i stacji kontroli pojazdów  do koryta zlewczego.

14) Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej odbierającej ścieki z projektowanego budynku                         i projektowanej wiaty do wybudowanych podziemnych, szczelnych zbiorników,   wody   z dróg i placów zrzutem kierowane  do piaskownika i separatora produktów ropopochodnych.
15) Budowa zewnętrznej instalacji gazowej od przyłącza do projektowanego budynku oraz pomiędzy projektowanym budynkiem, a budynkiem administracyjnym (na potrzeby późniejszego, niezależnego przebudowania kotłowni olejowej na gazową).

16) Wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne:

- 
wykonanie instalacji solarnej w oparciu o zasobnikowy podgrzewacz wody i baterię  6 kolektorów słonecznych umieszczonych na  dachu,

-
wykonanie wewnętrznej instalacji  c.o. grzejnikowego  z kotłownią gazową oraz zasilaniem nagrzewnic wentylacyjnych,

-
wykonanie wewnętrznej instalacji z.w.u. i c.w.u,

- 
wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,

- 
wykonanie instalacji wewnętrznej p. poż. 

-
wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej, grawitacyjnej, wyciągowej  i klimatyzacji,

-
wykonanie instalacji  wentylacji awaryjnej kanałów i pomieszczeń serwisowych z czujnikiem alarmowym nadmiernego poziomu tlenku węgla, metanu i propanu-butanu ,

-
wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej zasilającej i oświetleniowej,

-
wykonanie instalacji olejów, 

-
wykonanie instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej,

-
wykonanie instalacji  sprężonego powietrza,

-
wykonanie zbiorczej instalacji przepracowanego oleju;

-
wykonanie instalacji indywidualnych wyciągów spalin z końcówką nakładaną na rury wydechowe pojazdów i wywiewem ponad dach,

17) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
ZAMAWIAJĄCY:  








WYKONAWCA:
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